



| Виды работ | Исходная информация | | | | | | | Месяцы | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------|-------|---|-----|-------------|-----|--------|------|--------|-------|------|--|
| | Объем | П | Н | п | Т | Численность | Май | Июнь | Июль | Август | Сент. | Окт. | |
| Колонковое бурение Бригада 1 | 1881 | 339,57 | 592,2 | 1 | 5,5 | 10 | | | | | | | |
| | 780 | 57,23 | | | | | | | | | | | |
| | 790 | 106,6 | | | | | | | | | | | |
| | 6250 | 210 | | | | | | | | | | | |
| | 6225 | 310 | | | | | | | | | | | |
| | 6221 | 292 | | | | | | | | | | | |
| | 6227 | 270 | | | | | | | | | | | |
| | 783 | 14,165 | | | | | | | | | | | |
| | 6234 | 159 | | | | | | | | | | | |
| | 6228 | 205 | | | | | | | | | | | |
| 777 | 129,5 | | | | | | | | | | | | |




Монтаж



Демонтаж



Бурение



Перевозка